

Mitteilung zum Stadtratsbeschluss vom 10. Juli 2013

## **Schadensbedingte Mehrkosten für Gesamterneuerung des ewz- Unterwerks Oerlikon**

Bei der Gesamterneuerung des Unterwerks Oerlikon kam es im vergangenen September im Untergrund der Baugrube zu einer Einschwemmung – einem sogenannten hydraulischen Grundbruch. Bis die Verantwortlichkeiten der beteiligten Unternehmen sowie die versicherungsrechtlichen Ansprüche geklärt sind, hat der Stadtrat für die nötigen Massnahmen zur Schadensbehebung und -begrenzung Mehrausgaben in folgender Höhe bewilligt:

- 14 535 350 Franken für die Erhöhung der mit STRB 1016/2011 bewilligten gebundenen Ausgaben von 54 425 463 Franken auf 68 960 813 Franken. Dieser Betrag wird sich um die Leistungen von Versicherungen und von Dritten verringern.